

<b>Obra</b>	<b>Importe Adjudicado</b>	<b>Pagado en 12/2022</b>	<b>Saldo a pagar</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>
Cañería Impulsión barrio Colinas	\$ 34,692,568.13	\$5,738,846.13	\$ 21,292,091.20	60 días
Desagüe calle Madrid, obra de cloacas, entubamiento de vertiente	\$ 21,222,598.08	\$5,745,182.00	\$ 1,746,844.00	60 días
Mano de Obra colocación de cordón cuneta montable para ciclovía	\$ 29,381,900.10	\$1,008,350.00	\$ 1,021,721.70	_____
Recambio luminarias led	\$ 543,428,141.25	\$ 101,548,952.25	\$ 441,879,189.00	180 días
Pavimento de adoquines calles Cuchilla Nevada y Los Terrones	\$ 22,576,648. 20	\$ 484,500.00	\$ 2,295,869.98	90 días
Pavimento de adoquines calles Monte Sacramento, Cerro Amazonas y Cerro Nihuil	\$ 8,927,099.22	_____	\$ 4,224,621,71	90 días
Apertura calles loteo Terrenos para tu Vivienda II, barrio Colinas	\$ 6,915,936.32	\$465,936.32		\$ 0 60 días
Redes colectoras cloacales domiciliarias barrio La Quinta	\$ 47,392,081.76	_____	\$29,564,136.41	90 días
Pavimentación sobre calles que transita el TUP etapa B° Solares de las Ensenadas	\$ 74,392,221,40	\$ 35682,772.95	\$ 38,709,448. 45	90 días

598451